

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Богдашкинская средняя школа имени Героя Советского Союза П.В.Лаптева  
муниципального образования «Цильнинский район»  
Ульяновской области

**ПРИКАЗ**

25 января 2023 года

№ 12

с. Богдашкино

**«О создании Центра «Точка роста»**

В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 г. № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа»,

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Утвердить комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию «Центра «Точка роста» в Богдашкинской средней школе имени Героя Советского Союза П.В.Лаптева МО «Цильнинский район» Ульяновской области (приложение 1).
2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Пидиксееву В.В.

Директор школы




Труков В.Ю.

С приказом ознакомлен(а):



Пидиксеева В.В.



Дорожная карта  
по созданию и функционированию в муниципальном общеобразовательном учреждении  
Богдашкинской средней школе имени Героя Советского Союза П.В.Лаптева  
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области  
Центра «Точка роста» в 2023 году

№ п.п.	Наименование мероприятий	Ответственный	Сроки реализации	Примечание
1	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»	Директор школы Труков В.Ю.	Февраль 2023 г.	
2	Разработка локальной сметы по ремонту помещений.	Директор школы Трукова В.Ю.	Февраль 2023 г.	
3	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей.	Глухов В.И.	Февраль 2023 г.	
4	Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование	Директор школы Труков В.Ю.	Март 2023 г.	
5	Конкурсные процедуры	Директор школы Труков В.Ю.	Апрель-май 2023 г.	
6	Заключение договора на ремонт	Директор школы Труков В.Ю.	Июнь 2023 г.	
7	Контроль за выполнением ремонтных работ.	Завхоз Паймушкина И.В.	Июль-август 2023 г.	
8	Создание на сайте школы раздела «Центр «Точка роста»	Ответственный за сайт Труков В.Ю.	Август 2023 г.	
9	Заключение договоров на закупку мебели	Директор школы Труков В.Ю.	Июнь 2023г.	
10	Заключение договоров на изготовление элементов брендирования/ поставка элементов брендирования:	Директор школы Труков В.Ю.	Июнь 2023 г.	
10.1	Фирменный знак «Точка роста»	Директор школы Труков В.Ю.	Июнь 2023 г.	
10.2	Информационная табличка (со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министерства	Директор школы Труков В.Ю.	Июнь 2023 г.	



	просвещения РФ)			
10.3	Информационный стенд (для размещения в холле школы)	Директор школы Труков В.Ю.	Июнь 2023 г.	
10.4	Навигационная табличка	Директор школы Труков В.Ю.	Июнь 2023 г.	
11	Оформление помещений в соответствии с методическими рекомендациями		Июль –август 2023г.	
12	Подготовка НПА:			
13	О создании центра ТР, об утверждении положения	Заместитель директора по УВР Пидиксеева В.В.	Август 2023г.	
14	О назначении руководителя центра ТР		Август 2023г.	
15	Внесение изменений в рабочие программы с учетом закупленного оборудования	Заместитель директора по УВР Пидиксеева В.В.	До 30.08.2023	
16	Открытие Центра «Точка роста»		15 сентября 2023 г.	